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Frage 01

Die Leistung zum oben genannten Bauvorhaben ist zu vollenden am 15.11.2019.

Im beigefugten Bauzeitenplan wird aber der Beginn der Montagearbeiten in der Zeit von Oktober 2018
bis Dezember 2018 oder von Marz 2019 bis April 2019 angezeigt. Wenn die Montagearbeiten erst von
Méarz 2019 beginnen kénnen verandert sich dann auch der Endfertigungstermin

bis Januar 2020?

Antwort 01

Die geplante Bauzeit liegt bei 52 KW und beginnt im Oktober 2018. Aufgrund zurzeit nicht absehbarer
Umstande kann es zu einer Verschiebung des genannten Zeitfensters kommen. Der Baubeginn
konnte sich in diesem Fall auf Marz 2019 verschieben.

Im Rahmen der Kalkulation sollte die Ausfiihrung innerhalb der beiden genannten Zeitfenster
berlicksichtigt werden.

Frage 02
Wir haben folgende Frage zu der Position 1.2.50 — Metallgekapselte Schaltanlage: Kann fur die
luftisolierte MS-Anlage auch eine SF6-isolierte Anlage zugelassen werden?

Antwort 02
Eine SF 6 Anlage kann auch zur Ausfiihrung kommen. Dies muss im Angebot jedoch eindeutig
angegeben werden.



