

25.10.2018

Baumaßnahme: **Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung**

Leistung: **Los 04 –Bauhilfegewerk**

Auszug Bauzeitenplan

Ausführungsfristen für den AN:

interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> ¹⁾	Ende Kalender- wochen <u>nach</u> <u>Aufforderung</u> ¹⁾
	Beginn Durchführung der kompletten Leistungen im LV Bauhilfegewerk, <i>Ausführungsbeginn ist voraussichtlich April 2019</i>	30	2	32

¹⁾ nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis März 2019 zugehen.