
 
 
Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 
Leistung: Los 07 – Verblendmauerwerk 
 
Auszug Bauzeitenplan 

20.02.2018 

 
 
Ausführungsfristen für den AN: 
 
A) Vorbereitende Arbeiten 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach Beauf-

tragung 

Ende Kalender-
wochen nach Be-

auftragung 

 
Bauzeitenplan für Leistungen des AN Verblend-
mauerwerk (inklusive Kapazitätenplanung) 

6 2 8 

 Mauerwerksfassadenplanung 8 2 10 

 Produktion der Klinkersteine und Fertigteile 10 10 20 

 
 
B) Montagearbeiten 
 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

Ende  Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

 

Durchführung der kompletten Leistungen im LV 
Verblendmauerwerk (ohne bauzeitlichen Öffnun-
gen, siehe nächsten Punkt) 
 

14 2 16 

 
Verblendmauerwerk Ergänzung der bauzeitlichen 
Öffnungen 
 

1 30 31 

 
1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis Januar 2019 zugehen.  
 


