BaumaBnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

Leistung: Los 07 — Verblendmauerwerk

Auszug Bauzeitenplan

Ausfihrungsfristen fiir den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

20.02.2018

Vertragsfristen
interne : i
ID Bezeichnung Dauer in Kalender- Beginn Kalender- Ende Kalender-
wochen wochen nach Beauf- wochen nach Be-
tragung auftragung

Bauzeitenplan fiir Leistungen des AN Verblend- 6 9 8
mauerwerk (inklusive Kapazitatenplanung)

Mauerwerksfassadenplanung 8 2 10
Produktion der Klinkersteine und Fertigteile 10 10 20

B) Montagearbeiten

Vertragsfristen

interne

ID Bezeichnung

Dauer in Kalender-
wochen

Beginn Kalender-
wochen nach

Aufforderung D)

Ende Kalender-
wochen nach

Aufforderung D)

Durchftihrung der kompletten Leistungen im LV
Verblendmauerwerk (ohne bauzeitlichen Offnun- 14

gen, siehe nachsten Punkt) 2 16
Verblendmauerwerk Ergénzung der bauzeitlichen
Offnungen 1 30 31

" nach Aufforderung: die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis Januar 2019 zugehen.




