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P L A N L I S T E    A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G 

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung ARGE Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Stand: 28.01.19

Projekt Phase Planer Planart Inhalt Nr. Index Index Datum Stand Planbezeichnung

ROSA 05 AR AP AN 01 d v 17.05.17 21.11.18
Ausführungsplanung
Ansicht
von Süden

1: 50 110,0 89,0

ROSA 05 AR AP AN 03 d v 17.05.17 21.11.18
Ausführungsplanung
Ansicht
von Westen

1: 50 110,0 89,0

ROSA 05 AR AP GR U1 m v 17.05.17 21.11.18
Ausführungsplanung
Grundriss
Kellergeschoss

1: 50 110,0 84,0

ROSA 05 AR AP GR 00 l v 17.05.17 25.01.19
Ausführungsplanung
Grundriss
Erdgeschoss

1: 50 110,0 84,0

ROSA 05 AR AP GR 01 j v 17.05.17 21.11.18
Ausführungsplanung
Grundriss
1. Obergeschoss

1: 50 110,0 84,0

ROSA 05 AR AP GR 02 i v 17.05.17 16.01.19
Ausführungsplanung
Grundriss
2. Obergeschoss

1: 50 110,0 59,4

ROSA 05 AR AP GR 03 i v 17.05.17 16.01.19
Ausführungsplanung
Grundriss
3  Obergeschoss

1: 50 110,0 59,4

ROSA 05 AR AP GR 04 h v 17.05.17 16.01.19
Ausführungsplanung
Grundriss
4. Obergeschoss

1: 50 110,0 59,4

ROSA 05 AR AP GR 05 i v 17.05.17 16.01.19
Ausführungsplanung
Grundriss
5. Obergeschoss

1: 50 110,0 59,4

ROSA 05 AR AP GR 06 h v 17.05.17 16.01.19
Ausführungsplanung
Grundriss
6. Obergeschoss

1: 50 110,0 59,4

ROSA 05 AR AP GR 07 h v 17.05.17 16.01.19
Ausführungsplanung
Grundriss
7. Obergeschoss

1: 50 110,0 59,4

ROSA 05 AR AP GR 08 j v 17.05.17 16.01.19
Ausführungsplanung
Grundriss
8. Obergeschoss

1: 50 110,0 59,4

ROSA 05 AR AP LP 01 - v 15.03.17 15.03.17
 
Übersichtsplan
1: 5000

1: 5000 A4

ROSA 05 AR AP LP 02 - v 15.03.17 15.03.17
Ausführungsplanung
Lageplan
1: 500

1: 500 A2

ROSA 05 AR AP LP 05 e v 12.06.17 07.03.18
Ausführungsplanung
Baustelleneinrichtung
1: 200

1: 200 A2

ROSA 05 AR AP SC 01 f v 17.05.17 21.11.18
Ausführungsplanung
Schnitt
Querschnitt 1-1

1: 50 110,0 89,0

ROSA 05 AR AP SC 04 f v 17.05.17 21.11.18
Ausführungsplanung
Schnitt
Längsschnitt 4-4

1: 50 110,0 89,0
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P L A N L I S T E    D E T A I L P L A N U N G

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung ARGE Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Stand: 28.01.19

Projekt Phase Planer Planart Inhalt Nr. Index Status Datum Stand Planbezeichnung

ROSA 05 AR DP BR 01 b v 04.07.17 22.01.19
Detailplanung
Brandschutzklappe
Entrauchungsschacht Achse E/7

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 01 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Sondertür Veranstaltungsraum groß 01

1: 10 59,4 84,1

ROSA 05 AR DP TÜ 02 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Sondertür Veranstaltungsraum groß 02

1: 10 59,4 84,1

ROSA 05 AR DP TÜ 03 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Sondertür Veranstaltungsraum klein

1: 10 59,4 84,1

ROSA 05 AR DP TÜ 04 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Sondertür Flur EG 01

1: 10 59,4 84,1

ROSA 05 AR DP TÜ 05 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Sondertür Flur EG 02

1: 10 59,4 84,1

ROSA 05 AR DP TÜ 06 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Sondertür Flur 1.OG

1: 10 59,4 84,1

ROSA 05 AR DP TÜ 20 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür Schleuse

1: 10 59,4 59,4

ROSA 05 AR DP TÜ 21 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür Aufzugvorraum

1: 10 67,4 59,4

ROSA 05 AR DP TÜ 22 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür Aufzugvorraum EG und OG1

1: 10 67,4 59,4

ROSA 05 AR DP TÜ 23 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür TRH 2

1: 10 67,4 59,4

ROSA 05 AR DP TÜ 24 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür Flur

1: 10 59,4 59,4

ROSA 05 AR DP TÜ 25 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür Büro

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 26 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür Büro

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 27 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür Durchgangszimmer

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 28 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür Team-Büro

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 29 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür Teeküche / Kopierraum

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 30 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür Serverraum (Etagenverteilung)

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 31 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür WC-Vorraum

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 32 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür WC

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 33 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür Dolmetscherkabine

1: 10 59,4 44,5
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung ARGE Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
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ROSA 05 AR DP TÜ 34 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür Hausmeister UG

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 35 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür PUMI / Dusche UG

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 36 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür Dolmetscherkabine

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 37 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür Küche

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 38 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür WC-Uni

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 40 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Sondertür Schiebetür

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 41 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Sondertür Raumspartür

1: 10 A2

ROSA 05 AR DP TÜ 42 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Sondertür WC-Anlage EG

1: 10 59,4 59,4

ROSA 05 AR DP TÜ 43 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Sondertür WC-beh  EG

1: 10 59,4 59,4

ROSA 05 AR DP TÜ 44 - v 15.01.19 15.01.19
Detailplanung
Türen
Holztür Flur  UG

1: 10 59,4 59,4

ROSA 05 AR ÜP TÜ U1 - v 15.01.19 15.01.19
Übersichtsplanung
Türen
UG

1: 150 A3

ROSA 05 AR ÜP TÜ 00 - v 15.01.19 15.01.19
Übersichtsplanung
Türen
EG

1: 150 A3

ROSA 05 AR ÜP TÜ 01 - v 15.01.19 15.01.19
Übersichtsplanung
Türen
1.OG

1: 150 A3

ROSA 05 AR ÜP TÜ 02 - v 15.01.19 15.01.19
Übersichtsplanung
Türen
2.OG

1: 150 A3

ROSA 05 AR ÜP TÜ 03 - v 15.01.19 15.01.19
Übersichtsplanung
Türen
3.OG

1: 150 A3

ROSA 05 AR ÜP TÜ 04 - v 15.01.19 15.01.19
Übersichtsplanung
Türen
4.OG

1: 150 A3

ROSA 05 AR ÜP TÜ 05 - v 15.01.19 15.01.19
Übersichtsplanung
Türen
5.OG

1: 150 A3

ROSA 05 AR ÜP TÜ 06 - v 15.01.19 15.01.19
Übersichtsplanung
Türen
6.OG

1: 150 A3

ROSA 05 AR ÜP TÜ 07 - v 15.01.19 15.01.19
Übersichtsplanung
Türen
7.OG

1: 150 A3

ROSA 05 AR ÜP TÜ 08 - v 15.01.19 15.01.19
Übersichtsplanung
Türen
8.OG

1: 150 A3

ROSA 05 AR ÜP TÜ 10 - v 15.01.19 15.01.19
Übersichtsplanung
Türen
Drückergarnituren

1: 10 A4


