
 
 
Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung 

 
Leistung: Los 12 – Metallbau 1, Stahlinnentüren 

 
Auszug Bauzeitenplan 

27.11.2018 

 
Ausführungsfristen für den AN: 
 
A) Vorbereitende Arbeiten 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach Beauf-

tragung 

Ende Kalender-
wochen nach Be-

auftragung 

 
Bauzeitenplan für Leistungen des LV Stahlinnentü-
ren (inklusive Kapazitätsplanung) 

4 2 6 

 
Werk-und Montageplanung, einschließlich Statik 
und aller erforderlichen Nachweise, Berechnungen 
und Prüfungen 

6 2 8 

 
Zeitraum zur Herstellung und Lieferung aller benö-
tigten Leistungen im LV Stahlinnentüren 

10 8 18 

 
B) Montagearbeiten 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach  

Aufforderung
 1)

 

Ende  Kalender-
wochen nach  

Aufforderung
 1)

 

 vorgezogener Einbau der Stahlzargen. 2 2 4 

 
Durchführung der übrigen kompletten Leistungen 
im LV Stahlinnentüren 

2 2 4 

 
1)

 nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis Mai 2019 zugehen.  
 


