BaumaRnahme:

Leistung:

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

Los 12 — Metallbau 1, Stahlinnentiiren

Auszug Bauzeitenplan

Ausfuhrungsfristen fur den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

27.11.2018

Vertragsfristen

interne ; ,
Bezeichnung . Beginn Kalender- Ende Kalender-
ID Daueugclﬁilr?nder- wochen nach Beauf- wochen nach Be-
tragung auftragung
Bauzeitenplan fir Leistungen des LV Stahlinnenti- 4 2 6
ren (inklusive Kapazitatsplanung)
Werk-und Montageplanung, einschlieR3lich Statik
und aller erforderlichen Nachweise, Berechnungen 6 2 8
und Prufungen
Zeitraum zur Herstellung und Lieferung aller bend- 10 8 18

tigten Leistungen im LV Stahlinnentiren

B) Montagearbeiten

Vertragsfristen

interne . ;
Bezeichnun ) Beginn Kalender- Ende Kalender-
ID 9 Dauer in I:]alender- wochen nach wochen nach
n . —
woche Aufforderung D Aufforderung b
vorgezogener Einbau der Stahlzargen. 2 2 4
Durchfuihrung der tibrigen kompletten Leistungen 2 2 4

im LV Stahlinnenttiren

Y nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis Mai 2019 zugehen.




