
04.08.2017 

 
Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 Straße der Pariser Kommune 8 
 10243 Berlin 
 
Leistung: Los 042 – Heizungstechnik/Kältetechnik 
 
 
Auszug Bauzeitenplan 
 
 
Ausführungsfristen für den AN: 
 
A) Vorbereitende Arbeiten 
 

Interne 
ID Bezeichnung 

Vertragsfristen 
Dauer in 

Kalender- 
wochen 

Beginn Kalender- 
Wochen nach 
Beauftragung 

Ende 
Kalenderwochen 

nach Beauf-tragung

 
 

Werk- und Montageplanung für Betondecken-
Einlegearbeiten 2 2 4 

 
 

Werk- und Montageplanung Installationen 
Heizungstechnik 4 45 49 

 
 

Werk- und Montageplanung Installationen  
Kältetechnik 4 45 49 

 
 
B) Montagearbeiten 
 

Interne 
ID Bezeichnung 

Vertragsfristen 
Dauer in 

Kalender- 
wochen 

Beginn Kalender- 
Wochen nach 
Aufforderung 

Ende 
Kalenderwochen 

nach 
Aufforderung 

 
 

Einlegearbeiten in die Rohbaudecke 27 21 291 

 
 

Durchführung Komplettinstallation  Heizungs-/ 
Kältetechnik o. Einlegearbeiten 47 22 492 

 
 
 
 
 
1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich in der Zeit von Februar 2018 bis April 
2018 oder in der Zeit von Juli 2018 bis August 2018 zugehen. 
 
2) Beginn Kalenderwochen, wenn die Aufforderung Ihnen in der Zeit von September 2018 bis November 
2018 oder in der Zeit von Februar 2019 bis März 2019 zugehen. 
 
 


