04.08.2017

BaumaBnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung
StraRe der Pariser Kommune 8
10243 Berlin

Leistung: Los 042 — Heizungstechnik/Kaltetechnik

Auszug Bauzeitenplan

Ausflihrungsfristen fiir den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

Vertragsfristen

Interne ; Dauer in Begi
ginn Kalender- Ende
ID Bezeichnung Kalender- Wochen nach | Kalenderwochen
wochen Beauftragung pach Beauf-tragung
Werk- und Montageplanung fiir Betondecken- 2 2 4
Einlegearbeiten
Werk- und Montageplanung Installationen
Heizungstechnik 4 45 49
Werk- und Montageplanung Installationen
Kaltetechnik 4 45 49
B) Montagearbeiten
Vertragsfristen
Interne Bezeichnung Dauer in Beginn Kalender- Kalenggr(\i/\?ochen
ID Kalender- Wochen nach nach
wochen Aufforderung Aufforderun
Einlegearbeiten in die Rohbaudecke 27 21 291
Durchfiihrung Komplettinstallation Heizungs-/ 47 22 492
Kaltetechnik o. Einlegearbeiten

1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich in der Zeit von Februar 2018 bis April
2018 oder in der Zeit von Juli 2018 bis August 2018 zugehen.

2) Beginn Kalenderwochen, wenn die Aufforderung Ihnen in der Zeit von September 2018 bis November
2018 oder in der Zeit von Februar 2019 bis Marz 2019 zugehen.



