

Baumaßnahme: **Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung**
Straße der Pariser Kommune 8
10243 Berlin

Leistung: **Los 043 – Lüftungstechnik**

Auszug Bauzeitenplan

Ausführungsfristen für den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

Interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- Wochen nach Beauftragung	Ende Kalenderwochen nach Beauftragung
	Werk- und Montageplanung Installationen Lüftungstechnik	4	45	49

B) Montagearbeiten

Interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- Wochen nach Aufforderung	Ende Kalenderwochen nach Aufforderung
	Durchführung Komplettinstallationen Lüftungstechnik	52	2 ¹	54 ¹

1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich in der Zeit von Oktober 2018 bis Dezember 2018 oder in der Zeit von März 2019 bis April 2019 zugehen.