04.08.2017

BaumaBnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung
StraRe der Pariser Kommune 8
10243 Berlin

Leistung: Los 045 — Fordertechnik

Auszug Bauzeitenplan

Ausflihrungsfristen fiir den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

Vertragsfristen
Interne Bezeichnung Dauer in Beginn Kalender- Kalenggrdv?ochen
ID Kalender- Wochen nach nach
wochen Beauftragung Beauftragung
Werk- und Montageplanung Installationen 4 4 8
Fordertechnik
B) Montagearbeiten
Vertragsfristen
Interne Bezeichnung Dauer in Beginn Kalender- Kalenggs:ochen
ID Kalender- Wochen nach nach
wochen Aufforderung Aufforderung
Durchfiihrung Komplettinstallationen Férdertechnik 7 21 91

1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich in der Zeit von November 2018 bis
Januar 2019 oder in der Zeit von April 2019 bis Mai 2019 zugehen.



