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Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 Straße der Pariser Kommune 8 
 10243 Berlin 
 
Leistung: Los 045 – Fördertechnik 
 
 
Auszug Bauzeitenplan 
 
 
Ausführungsfristen für den AN: 
 
A) Vorbereitende Arbeiten 
 

Interne 
ID Bezeichnung 

Vertragsfristen 
Dauer in 

Kalender- 
wochen 

Beginn Kalender- 
Wochen nach 
Beauftragung 

Ende 
Kalenderwochen 

nach  
Beauftragung 

 
 

Werk- und Montageplanung Installationen 
Fördertechnik 4 4 8 

 
 
B) Montagearbeiten 
 

Interne 
ID Bezeichnung 

Vertragsfristen 
Dauer in 

Kalender- 
wochen 

Beginn Kalender- 
Wochen nach 
Aufforderung 

Ende 
Kalenderwochen 

nach 
Aufforderung 

 
 

Durchführung Komplettinstallationen  Fördertechnik 7 21 91 

 
 
 
 
 
1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich in der Zeit von November 2018 bis 
Januar 2019 oder in der Zeit von April 2019 bis Mai 2019 zugehen. 
 

 


