

Baumaßnahme: **Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung**
Straße der Pariser Kommune 8
10243 Berlin

Leistung: **Los 046 – Gebäudeleittechnik**

Auszug Bauzeitenplan

Ausführungsfristen für den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

Interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- Wochen nach Beauftragung	Ende Kalender- wochen nach Beauftragung
	Werk- und Montageplanung Gebäudeleittechnik	2	2	4

B) Montagearbeiten

Interne ID	Bezeichnung	Vertragsfristen		
		Dauer in Kalender- wochen	Beginn Kalender- Wochen nach Aufforderung	Ende Kalenderwochen nach Aufforderung
	Durchführung Komplettinstallationen Gebäudeleittechnik	52	2 ¹	54 ¹

1) Beginn der Kalenderwochen, wenn die Aufforderung Ihnen in der Zeit vom November 2018 bis Dezember 2018 zugeht.