
12.06.2019 

Baumaßnahme: 

Leistung: 

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Straße der Pariser Kommune 8 
10243 Berlin 

Los 047 – Netzwerktechnik

Auszug Bauzeitenplan 

Ausführungsfristen für den AN: 

A) Vorbereitende Arbeiten

Interne 
ID Bezeichnung 

Vertragsfristen 
Dauer in 

Kalender- 
wochen 

Beginn Kalender- 
Wochen nach 
Beauftragung 

Ende 
Kalenderwochen 

nach Beauf-tragung

Werk- und Montageplanung Installationen  1 2 3 

B) Montagearbeiten

Interne 
ID Bezeichnung 

Vertragsfristen 
Dauer in 

Kalender- 
wochen 

Beginn Kalender- 
Wochen nach 
Aufforderung 

Ende 
Kalenderwochen 

nach 
Aufforderung 

Installationen 6  1  7

(1)

(2)

(1) Zugang Aufforderung August 2019
(2) Zugang Aufforderung September 2019




