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BaumaBnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung
StraRe der Pariser Kommune 8
10243 Berlin

Leistung: Los 047 — Netzwerktechnik

Auszug Bauzeitenplan

Ausflihrungsfristen fiir den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

nt Vertragsfristen
nterne : Dauer in Beginn Kalender- Ende
ID BezeIChnung Kalender- Wochen nach Kalenderwochen
wochen Beauftragung pach Beauf-tragung
Werk- und Montageplanung Installationen M 1 2 3
B) Montagearbeiten
Vertragsfristen
Interne Bezeichnung Dauer in Beginn Kalender- Kalenggr?/\?ochen
ID Kalender- Wochen nach nach
wochen Aufforderung Aufforderung
Installationen (2) 6 1 7

(1) Zugang Aufforderung August 2019
(2) Zugang Aufforderung September 2019





