BaumaRBnahme:

Leistung:

VS - NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH

Los 01 - Baugrube

Auszug Bauzeitenplan

Ausfiihrungsfristen fiir den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

05.05.2017

Vertragsfristen

interne : i
ID Bezeichnung Dauer in Kalender- Beginn Kalender- Ende Kalender-
wochen wochen nach Beauf- wochen nach Be-
tragung auftragung
Werk- und Montageplanung fur Leistungen im LV > 2 4

Baugrube

B) Montagearbeiten

Vertragsfristen

interne . ;
Bezeichnun . Beginn Kalender- Ende Kalender-
ID g Dauer in I:]alender- wochen nach wochen nach
woenen Aufforderung ") Aufforderung ")
Durchfiihrung der Leistungen im LV Baugrube 16 2 A) 18
Durchflihrung der Leistungen im LV Baugrube 16 ) 20

" nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich in der Zeit von September 2017 bis
November 2017 oder in der Zeit von Februar 2018 bis Marz 2018 zugehen.

A) Beginn Kalenderwochen, wenn die Aufforderung lhnen in der Zeit von September 2017 bis Oktober
2017 zugeht.

B) Beginn Kalenderwochen, wenn die Aufforderung lhnen in der Zeit von Februar 2018 bis Marz 2018

zugeht.




