
VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

 
 
 
Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 
Leistung: Los 01 - Baugrube 
 
Auszug Bauzeitenplan 

05.05.2017 

 
 
Ausführungsfristen für den AN: 
 
A) Vorbereitende Arbeiten 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach Beauf-

tragung 

Ende Kalender-
wochen nach Be-

auftragung 

 
Werk- und  Montageplanung  für Leistungen im LV 
Baugrube 

2 2 4 

 
 
B) Montagearbeiten 
 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

Ende  Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

 
Durchführung der Leistungen im LV Baugrube 
 

16 2 A) 18 

 
Durchführung der Leistungen im LV Baugrube 
 

16 4 B) 20 

 
1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich in der Zeit von September 2017 bis 
November 2017 oder in der Zeit von Februar 2018 bis März 2018 zugehen.  
 
A) Beginn Kalenderwochen, wenn die Aufforderung Ihnen in der Zeit von September 2017 bis Oktober 
2017 zugeht. 
 
B) Beginn Kalenderwochen, wenn die Aufforderung Ihnen in der Zeit von Februar 2018 bis März 2018 
zugeht. 
 
 


