BV: Neubau Stiftung Rosa Luxemburg
hier: Los 2 Baustelleneinrichtung Ubersicht voraussichtlicher Bedarf an Mannschaftscontainer
Stand: 07.06.2017
Zeitraum Nov17 Dez17 Jan18 Feb18 Mrz18 Apr18 Mail8 Jun18 Jull8 Augl8 Sep18 Okt18 Nov18 Dez18 Jan19 Feb19 Mrz19 Apr19 Mail9 Junl19 Jull9 Augl9 Sepl19 Okt19 Nov19 Dez19

:lvoraussichtlicheAnzahlContainerproMonat 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1 0 0 0 0 0 0
A Rohbau 1
01 Baugrube ohne
02 BE ohne
03 Bauhaupt 1
04 Bauhilfe ohne
05 Gerist ohne
B1 Hiille 1
06 Fenster ohne
07 Verblendmauerwerk 1
08 Dachabdichtung ohne
B2 Ausbau 1
09 Trockenbau 1
10 Doppelboden ohne
11 Tischler Tiren ohne
12 Stahltiren ohne
13 Schlosser-/Metallbau ohne
14 Fliesen ohne
15 Maler ohne
16 Betonwerkstein ohne
17 Bodenbeldge ohne
18 Tischler Einbauten ohne
19 Tischler mobile Trennwénde ohne
20 SchlieRanlage ohne
21 Beschilderung ohne
22 Baureinigung ohne
B3 TGA 1
41 Sanitar ohne
42 Heizung ohne
43  Liftung ohne
44  Elektro 1
45 Forderanlagen ohne
46 GLT ohne




