BaumaRBnahme:

Leistung:

VS - NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

Los 02 - Baustelleneinrichtung

Auszug Bauzeitenplan

Ausfiihrungsfristen fiir den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

08.06.2017

interne
ID

Bezeichnung

Vertragsfristen

Dauer in Kalender-

Beginn Kalender-

wochen nach Beauf-

Ende Kalender-
wochen nach Be-

wochen
tragung auftragung
Werk- und Montageplanung fur Leistungen im LV
Baustelleneinrichtung (VLB-Antrag und Verkehrs- 1 2 3

zeichenplan)

B) Montagearbeiten

interne
ID

Bezeichnung

Vertragsfristen

Dauer in Kalender-

Beginn Kalender-
wochen nach

Ende Kalender-
wochen nach

wochen Aufforderung R Aufforderung R
Durchfiihrung der Leistungen im LV Baustellenein- 104 2 A) 106
richtung (Ausfiihrung abschnittsweise),
Durchfiihrung der Leistungen im LV Baustellenein- 104 4B 108

richtung (Ausfiihrung abschnittsweise)

" nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich in der Zeit von August 2017 bis No-

vember 2017 oder in der Zeit von Februar 2018 bis Marz 2018 zugehen.

A) Beginn Kalenderwochen, wenn die Aufforderung lhnen in der Zeit von August 2017 bis Oktober 2017

zugeht.

B) Beginn Kalenderwochen, wenn die Aufforderung lhnen in der Zeit von Februar 2018 bis Marz 2018

zugeht.




