BV: Neubau Stiftung Rosa Luxemburg

hier: Los 2 Baustelleneinrichtung Ubersicht voraussichtlicher Bedarf an Materialcontainer
Stand: 07.06.2017
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-voraussichtliche Anzahl Container pro Monat

A
01
02
03
04
05

B1
06
07
08

B2
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

B3
41
42
43
44
45
46
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Rohbau 2
Baugrube ohne
BE ohne
sauhife : e
Gerist ohne
Hiille 2
Fenster 1
Verblendmauerwerk 1
Dachabdichtung ohne
Ausbau 8
Trockenbau 1
Doppelboden 1
Tischler Tlren 1
Stahltiiren 1
Schlosser-/Metallbau ohne
Fliesen 1
Maler 1
Betonwerkstein 1
Bodenbeldge 1
Tischler Einbauten ohne
Tischler mobile Trennwande ohne
SchlieRanlage ohne
Beschilderung ohne
Baureinigung ohne
TGA 6
Sanitar 1
Heizung 1
Luftung 1
Elektro 1
Forderanlagen 1
GLT 1
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