
VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

 
 
 
Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 
Leistung: Los 02 - Baustelleneinrichtung 
 
Auszug Bauzeitenplan 

08.06.2017 

 
 
Ausführungsfristen für den AN: 
 
A) Vorbereitende Arbeiten 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach Beauf-

tragung 

Ende Kalender-
wochen nach Be-

auftragung 

 
Werk- und  Montageplanung  für Leistungen im LV 
Baustelleneinrichtung (VLB-Antrag und Verkehrs-
zeichenplan) 

1 2 3 

 
 
B) Montagearbeiten 
 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

Ende  Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

 
Durchführung der Leistungen im LV Baustellenein-
richtung (Ausführung abschnittsweise), 

104 2 A) 106 

 
Durchführung der Leistungen im LV Baustellenein-
richtung (Ausführung abschnittsweise) 

104 4 B) 108 

 
1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich in der Zeit von August 2017 bis No-
vember 2017 oder in der Zeit von Februar 2018 bis März 2018 zugehen.  
 
A) Beginn Kalenderwochen, wenn die Aufforderung Ihnen in der Zeit von August 2017 bis Oktober 2017 
zugeht. 
 
B) Beginn Kalenderwochen, wenn die Aufforderung Ihnen in der Zeit von Februar 2018 bis März 2018 
zugeht. 
 
 


