
BV:
hier:
Stand: 07.06.2017

Zeitraum Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18 Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Dez 19

voraussichtliche Anzahl Container pro Monat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1

voraussichtliche Anzahl 1/2 Container pro Monat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 6 10 8 6 7 5 5 4 0 0 0 0

A Rohbau 2
01 Baugrube ohne
02 BE ohne
03 Bauhaupt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04 Bauhilfe 1 1 1 1 1
05 Gerüst ohne

B1 Hülle 2 1 1
06 Fenster 1 1 1 1 1 1 1
07 Verblendmauerwerk 1 1 1 1 1
08 Dachabdichtung ohne

B2 Ausbau 8
09 Trockenbau 1 1 1 1 1
10 Doppelboden 1 1 1 1
11 Tischler Türen 1 1 1 1 1 1
12 Stahltüren 1
13 Schlosser‐/Metallbau ohne
14 Fliesen 1 1 1 1
15 Maler 1 1 1 1 1
16 Betonwerkstein 1 1 1 1 1
17 Bodenbeläge 1 1 1 1
18 Tischler Einbauten ohne
19 Tischler mobile Trennwände ohne
20 Schließanlage ohne
21 Beschilderung ohne
22 Baureinigung ohne

B3 TGA 6
41 Sanitär 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Heizung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 Lüftung 1 1 1 1 1 1
44 Elektro 1 1 1 1 1 1 1
45 Förderanlagen 1 1 1 1
46 GLT 1 1 1 1 1

Neubau Stiftung Rosa Luxemburg
Los 2 Baustelleneinrichtung Übersicht voraussichtlicher Bedarf an Materialcontainer


