25.10.2018
BaumaBnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung
Leistung: Los 04 —Bauhilfegewerk

Auszug Bauzeitenplan

Ausfihrungsfristen fiir den AN:

Vertragsfristen

interne . :
Bezeichnun . Beginn Kalender- Ende Kalender-
ID 9 Dauer in I:]alender- wochen nach wochen nach
wochen
Aufforderung D) Aufforderung D)

Beginn Durchfihrung der kompletten Leistungen
im LV Bauhilfegewerk, 30 2 32
Ausfihrungsbeginn ist voraussichtlich April 2019

" nach Aufforderung: die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis Marz 2019 zugehen.




