
 
 
Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 
Leistung: Los 04 –Bauhilfegewerk 
 
Auszug Bauzeitenplan 

25.10.2018 

 
 
Ausführungsfristen für den AN: 
 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

Ende  Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

 
Beginn Durchführung der kompletten Leistungen 
im LV Bauhilfegewerk,  
Ausführungsbeginn ist voraussichtlich April 2019 

30 2 32 

 
1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis März 2019 zugehen.  
 


