

PLANLISTE AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

ARGE Kim Nalleweg + Trujillo Architekten

Stand: 13.03.18

Projekt	Phase	Planer	Planart	Inhalt	Nr.	Index	Index	Datum	Stand	Planbezeichnung	Maßstab	Format
ROSA	05	AR	AP	AN	01	b	v	17.05.17	13.03.18	Ausführungsplanung Ansicht von Süden	1: 50	110,0 89,0
ROSA	05	AR	AP	AN	02	b	v	17.05.17	13.03.18	Ausführungsplanung Ansicht von Norden	1: 50	110,0 89,0
ROSA	05	AR	AP	AN	03	b	v	17.05.17	13.03.18	Ausführungsplanung Ansicht von Westen	1: 50	110,0 89,0
ROSA	05	AR	AP	AN	04	b	v	17.05.17	13.03.18	Ausführungsplanung Ansicht von Osten	1: 50	110,0 89,0
ROSA	05	AR	AP	FM	01	d	v	06.10.17	13.03.18	Ausführungsplanung Fassade MW Ansicht von Süden	1: 50	110,0 89,0
ROSA	05	AR	AP	FM	02	d	v	06.10.17	13.03.18	Ausführungsplanung Fassade MW Ansicht von Norden	1: 50	110,0 89,0
ROSA	05	AR	AP	FM	03	d	v	06.10.17	13.03.18	Ausführungsplanung Fassade MW Ansicht von Westen	1: 50	110,0 89,0
ROSA	05	AR	AP	FM	04	d	v	06.10.17	13.03.18	Ausführungsplanung Fassade MW Ansicht von Osten	1: 50	110,0 89,0
ROSA	05	AR	AP	FM	05	a	v	06.10.17	08.02.17	Ausführungsplanung Fassade MW Untersicht	1: 50	54,0 89,0
ROSA	05	AR	AP	GR	U1	h	v	17.05.17	14.02.18	Ausführungsplanung Grundriss Kellergeschoss	1: 50	110,0 84,0
ROSA	05	AR	AP	GR	00	f	v	17.05.17	14.02.18	Ausführungsplanung Grundriss Erdgeschoss	1: 50	110,0 84,0
ROSA	05	AR	AP	GR	01	f	v	17.05.17	16.02.18	Ausführungsplanung Grundriss 1. Obergeschoss	1: 50	110,0 84,0
ROSA	05	AR	AP	GR	02	d	v	17.05.17	14.02.18	Ausführungsplanung Grundriss 2. Obergeschoss	1: 50	110,0 59,4
ROSA	05	AR	AP	GR	03	d	v	17.05.17	16.02.18	Ausführungsplanung Grundriss 3. Obergeschoss	1: 50	110,0 59,4
ROSA	05	AR	AP	GR	04	c	v	17.05.17	14.02.18	Ausführungsplanung Grundriss 4. Obergeschoss	1: 50	110,0 59,4
ROSA	05	AR	AP	GR	05	d	v	17.05.17	14.02.18	Ausführungsplanung Grundriss 5. Obergeschoss	1: 50	110,0 59,4
ROSA	05	AR	AP	GR	06	c	v	17.05.17	14.02.18	Ausführungsplanung Grundriss 6. Obergeschoss	1: 50	110,0 59,4
ROSA	05	AR	AP	GR	07	c	v	17.05.17	14.02.18	Ausführungsplanung Grundriss 7. Obergeschoss	1: 50	110,0 59,4
ROSA	05	AR	AP	GR	08	e	v	17.05.17	14.02.18	Ausführungsplanung Grundriss 8. Obergeschoss	1: 50	110,0 59,4
ROSA	05	AR	AP	GR	09	b	v	17.05.17	06.10.17	Ausführungsplanung Grundriss Dachaufsicht	1: 50	110,0 59,4
ROSA	05	AR	AP	LP	01	-	v	15.03.17	15.03.17	Übersichtsplan 1: 5000	1: 5000	A4

PLANLISTE AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

ARGE Kim Nalleweg + Trujillo Architekten

Stand: 13.03.18

Projekt	Phase	Planer	Planart	Inhalt	Nr.	Index	Index	Datum	Stand	Planbezeichnung	Maßstab	Format	
ROSA	05	AR	AP	LP	02	-	v	15.03.17	15.03.17	Ausführungsplanung Lageplan 1: 500	1: 500	A2	
ROSA	05	AR	AP	LP	03	-	v	15.03.17	15.03.17	Ausführungsplanung Lageplan 1: 250	1: 250	A2	
ROSA	05	AR	AP	LP	05	d	v	12.06.17	20.02.18	Ausführungsplanung Baustelleneinrichtung 1: 200	1: 200	A2	
ROSA	05	AR	AP	SC	01	c	v	17.05.17	06.10.17	Ausführungsplanung Schnitt Querschnitt 1-1	1: 50	110,0	89,0
ROSA	05	AR	AP	SC	02	d	v	17.05.17	06.10.17	Ausführungsplanung Schnitt Querschnitt 2-2	1: 50	110,0	89,0
ROSA	05	AR	AP	SC	03	c	v	17.05.17	06.10.17	Ausführungsplanung Schnitt Querschnitt 3-3	1: 50	110,0	89,0
ROSA	05	AR	AP	SC	04	c	v	17.05.17	06.10.17	Ausführungsplanung Schnitt Längsschnitt 4-4	1: 50	110,0	89,0
ROSA	05	AR	AP	SC	05	d	v	17.05.17	06.10.17	Ausführungsplanung Schnitt Längsschnitt 5-5	1: 50	110,0	89,0

PLANLISTE DETAILPLANUNG

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

ARGE Kim Nalleweg + Trujillo Architekten

Stand: 13.03.18

Projekt	Phase	Planer	Planart	Inhalt	Nr.	Index	Status	Datum	Stand	Planbezeichnung	Maßstab	Format	
ROSA	05	AR	DP	DA	06	-	v	02.02.18	23.02.18	Detailplanung Dachgeschoss Attika Detailschnitt Notüberlauf Nr. 1-4	1: 10	A2	
ROSA	05	AR	DP	DA	14	-	v	23.02.18	12.02.18	Detailplanung 1. OG Terrasse Dachrand und Geländer	1: 5	A2+	
ROSA	05	AR	DP	FM	01	c	v	06.10.17	13.03.18	Detailplanung Fassade MW Schnittansicht	1: 25	110,0	89,0
ROSA	05	AR	DP	FM	02	b	v	06.10.17	27.02.18	Detailplanung Fassade MW Regeldetail	1: 10	110,0	89,0
ROSA	05	AR	DP	FM	03	c	v	06.10.17	13.03.18	Detailplanung Fassade MW Liste Fertigteilstürze Regelgeschosse	1: 10	89,0	89,0
ROSA	05	AR	DP	FM	04	b	v	06.10.17	27.02.18	Detailplanung Fassade MW Liste Fertigteilstürze Bereich der X-Stützen	1: 10	110,0	89,0
ROSA	05	AR	DP	FM	05	c	v	06.10.17	13.03.18	Detailplanung Fassade MW Liste Fertigteilstürze Sockelbereich	1: 10	89,0	89,0