
 
 
Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 
Leistung: Los 08 – Dachdecker- und Klempnerarbeiten 
 
Auszug Bauzeitenplan 

17.04.2018 

 
Ausführungsfristen für den AN: 
 
A) Vorbereitende Arbeiten 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach Beauf-

tragung 

Ende Kalender-
wochen nach Be-

auftragung 

 
Bauzeitenplan für Leistungen des LV Dachdecker- 
und Klempnerarbeiten (inklusive Kapazitätenpla-
nung) 

4 2 6 

 Werk-und Montageplanung Dachausstieg 6 2 8 

 Werk-und Montageplanung Gefälledämmung 6 2 8 

 

Werk-und Montageplanung aller übrigen Dachde-
cker- und Klempnerarbeiten bzw. Metallbauarbei-
ten (u.a. Gitterroste und Rinnen , Attika und 
Notentwässerung) 

6 2 8 

 
B) Montagearbeiten 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

Ende  Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

 
vorgezogene Herstellung einer Noteindichtung im 
EG und OG5 

1 2 3 

 Dampfsperre OG1 1 2 3 

 Dampfsperre DG 2 16 18 

 
Durchführung der übrigen kompletten Leistungen 
im LV Dachdecker- und Klempnerarbeiten 

16 24 40 

 
1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis Oktober 2018 zugehen.  
 


