17.04.2018
BaumaBnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

Leistung: Los 08 — Dachdecker- und Klempnerarbeiten

Auszug Bauzeitenplan

Ausfiihrungsfristen fiir den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

Vertragsfristen
interne : i
ID Bezeichnung Dauer in Kalender- Beginn Kalender- Ende Kalender-
wochen wochen nach Beauf- wochen nach Be-
tragung auftragung
Bauzeitenplan fiir Leistungen des LV Dachdecker-
und Klempnerarbeiten (inklusive Kapazitatenpla- 4 2 6
nung)
Werk-und Montageplanung Dachausstieg 6 2 8
Werk-und Montageplanung Gefalledammung 6 2 8
Werk-und Montageplanung aller tibrigen Dachde-
cker- und Klempnerarbeiten bzw. Metallbauarbei- 6 9 8
ten (u.a. Gitterroste und Rinnen , Attika und
Notentwasserung)

B) Montagearbeiten

Vertragsfristen
interne : i
Bezeichnun ) Beginn Kalender- Ende Kalender-
ID 9 Dauer in Pﬁalender- wochen nach wochen nach
ochen . .
W Aufforderung 0 Aufforderung 0
vorgezogene Herstellung einer Noteindichtung im 1 9 3
EG und OG5
Dampfsperre OG1 1 2 3
Dampfsperre DG 2 16 18
Durchfiihrung der tibrigen kompletten Leistungen 16 24 40
im LV Dachdecker- und Klempnerarbeiten

" nach Aufforderung: die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis Oktober 2018 zugehen.




