
 
 
Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 
Leistung: Los 11 – Tischler 1, Holztüren 
 
Auszug Bauzeitenplan 

04.01.2019 

 
Ausführungsfristen für den AN: 
 
A) Vorbereitende Arbeiten 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 
Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach Beauf-

tragung 

Ende Kalender-
wochen nach Be-

auftragung 

 Bauzeitenplan für Leistungen des LV Holztüren 
(inklusive Kapazitätenplanung) 4 2 6 

 
Werk-und Montageplanung, einschließlich aller 
erforderlichen Nachweise, Berechnungen und 
Prüfungen 

6 2 8 

 Zeitraum zur Herstellung und Lieferung alle benö-
tigten Leistungen im LV Holztüren 10 8 18 

 
B) Montagearbeiten 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

Ende  Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

 vorgezogene Einbau der Stahlzargen 2 2 4 

 Durchführung der übrigen kompletten Leistungen 
im LV Holztüren 12 2 14 

 
1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis Mai 2019 zugehen.  
 


