BaumalRnahme:

Leistung:

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

Los 11 — Tischler 1, Holztiliren

Auszug Bauzeitenplan

Ausfuhrungsfristen fur den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

04.01.2019

Vertragsfristen

interne , ,
Bezeichnung : ; Beginn Kalender- Ende Kalender-
ID Daue:l\;(r)lclﬁzlrc]ander wochen nach Beauf- wochen nach Be-
tragung auftragung

Bauzeitenplan fur Leistungen des LV Holztlren 4 2 6
(inklusive Kapazitatenplanung)
Werk-und Montageplanung, einschlief3lich aller
erforderlichen Nachweise, Berechnungen und 6 2 8
Prufungen
Zeitraum zur Herstellung und Lieferung alle bend- 10 8 18

tigten Leistungen im LV Holztliren

B) Montagearbeiten

Vertragsfristen

interne . ;
Bezeichnun . Beginn Kalender- Ende Kalender-
ID 9 Dauer in lﬁalender— wochen nach wochen nach
wochen - 7
Aufforderung L Aufforderung L
vorgezogene Einbau der Stahlzargen 2 2 4
Durchfuhrung der tbrigen kompletten Leistungen 12 2 14

im LV Holztlren

D nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis Mai 2019 zugehen.




