BaumaBnahme:

Leistung:

Los 19 — Tischler 3, mobile Trennwande

Auszug Bauzeitenplan

Ausfiihrungsfristen fiir den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

04.03.2019

Vertragsfristen

interne : i
ID Bezeichnung Dauer in Kalender- Beginn Kalender- Ende Kalender-
wochen wochen nach Beauf- wochen nach Be-
tragung auftragung

Werk-und Montageplanung, einschlieRlich aller

erforderlichen Nachweise, Berechnungen und 4 2 6
Prifungen

Zeitraum zur Herstellung und Lieferung alle beno- 10 8 18

tigten Leistungen im LV mobile Trennwéande

B) Montagearbeiten

Vertragsfristen

interne . ;
Bezeichnun . Beginn Kalender- Ende Kalender-
ID 9 Dauer in Pﬁalender- wochen nach wochen nach
ochen . .
W Aufforderung N Aufforderung N
vorgezogene Montage der Unterkonstruktion und
Abschottung (Oberhalb der Trennwande) soweit 2 2 4
systembedingt erforderlich
Durchfiihrung der tbrigen kompletten Leistungen 2 2 4

im LV mobile Trennwande

" nach Aufforderung:

die Aufforderung fir die Montage der UK wird Ihnen voraussichtlich bis Juli 2019 zugehen,

die Aufforderung fur die Montage der mobilen Trennwande voraussichtlich bis November 2019

zugehen,




