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P L A N L I S T E    A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G 

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung ARGE Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Stand: 05.03.19

Projekt Phase Planer Planart Inhalt Nr. Index Index Datum Stand Planbezeichnung

ROSA 05 AR AP AN 01 d v 17.05.17 21.11.18
Ausführungsplanung
Ansicht
von Süden

1: 50 110,0 89,0

ROSA 05 AR AP AN 03 d v 17.05.17 21.11.18
Ausführungsplanung
Ansicht
von Westen

1: 50 110,0 89,0

ROSA 05 AR AP GR 00 l v 17.05.17 25.01.19
Ausführungsplanung
Grundriss
Erdgeschoss

1: 50 110,0 84,0

ROSA 05 AR AP LP 01 - v 15.03.17 15.03.17
 
Übersichtsplan
1: 5000

1: 5000 A4

ROSA 05 AR AP LP 02 - v 15.03.17 15.03.17
Ausführungsplanung
Lageplan
1: 500

1: 500 A2

ROSA 05 AR AP LP 05 e v 12.06.17 07.03.18
Ausführungsplanung
Baustelleneinrichtung
1: 200

1: 200 A2

ROSA 05 AR AP SC 02 g v 17.05.17 21.11.18
Ausführungsplanung
Schnitt
Querschnitt 2-2

1: 50 110,0 89,0

ROSA 05 AR AP SC 04 f v 17.05.17 21.11.18
Ausführungsplanung
Schnitt
Längsschnitt 4-4

1: 50 110,0 89,0

Maßstab Format
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P L A N L I S T E    D E T A I L P L A N U N G

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung ARGE Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Stand: 05.03.19

Projekt Phase Planer Planart Inhalt Nr. Index Status Datum Stand Planbezeichnung

ROSA 05 AR DP AU 01 - v 05.02.19 05.02.19
Detailplanung
Ausbauplanung
Mobile Trennwände GR

1: 50 110,0 84,0

ROSA 05 AR DP AU 04 - v 05.02.19 05.02.19
Detailplanung
Ausbauplanung
Veranstaltungssaal AN

1: 50 59,4 59,4

ROSA 05 AR DP AU 05 - v 05.02.19 05.02.19
Detailplanung
Ausbauplanung
Systemdecke EG SC

1:  10 84,1 59,4

Maßstab Format


