PLANLISTE AUSFUHRUNGSPLANUNG

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

ARGE Kim Nalleweg + Trujillo Architekten

Stand: 05.03.19

Projekt

Phase

Planer Planart; Inhalt

Nr.

Index

Index

Datum

Stand

Planbezeichnung

MaRstab

Format

ROSA

05

AR | AP | AN

01

17.05.17

21.11.18

Ausflihrungsplanung
Ansicht
von Stden

1:

50

110,0

ROSA

05

AR i AP i AN

03

17.05.17

21.11.18

Ausflihrungsplanung
Ansicht
von Westen

50

110,0

ROSA

05

AR i AP | GR

00

17.05.17

25.01.19

Ausflihrungsplanung
Grundriss
Erdgeschoss

50

110,0 |

ROSA

05

AR i AP i LP

01

15.03.17

15.03.17

Ubersichtsplan
1: 5000

5000

A4

ROSA

05

AR | AP | LP

02

15.03.17

15.03.17

Ausflihrungsplanung
Lageplan
1: 500

500

A2

ROSA

05

AR | AP | LP

05

12.06.17

07.03.18

Ausflihrungsplanung
Baustelleneinrichtung
1: 200

200

A2

ROSA

05

AR | AP i sC

02

17.05.17

21.11.18

Ausflihrungsplanung
Schnitt
Querschnitt 2-2

50

110,0 |

ROSA

05

AR | AP | SC

04

17.05.17

21.11.18

Ausflihrungsplanung
Schnitt
Langsschnitt 4-4

50

110,0 |
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PLANLISTE DETAILPLANUNG

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung ARGE Kim Nalleweg + Trujillo Architekten

Stand: 05.03.19

Projekt iPhase iPIaneriPIanartE Inhalt! Nr. iIndex :Status Datum ! Stand Planbezeichnung MaRstab Format
Detailplanung i
ROSA : 05 | AR i DP ;| AU 01 - v 05.02.19 05.02.19 |Ausbauplanung 1: 50 110,0 : 84,0

Mobile Trennwande GR

! H H i Detailplanung i
ROSA {05 { AR { DP { AU { 04 - v 05.02.19 { 05.02.19 [Ausbauplanung 1. 50 59,4 | 594
: : i | Veranstaltungssaal AN :

} i H H Detailplanung :
ROSA {05 : AR | DP { AU { 05 - v 05.02.19 { 05.02.19 [Ausbauplanung 1: 10 84,1 i 594
: H H ; { Systemdecke EG SC i
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