
 
 
Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 
Leistung: Los 19 – Tischler 3, mobile Trennwände 
 
Auszug Bauzeitenplan 

04.03.2019 

 
Ausführungsfristen für den AN: 
 
A) Vorbereitende Arbeiten 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach Beauf-

tragung 

Ende Kalender-
wochen nach Be-

auftragung 

 
Werk-und Montageplanung, einschließlich aller 
erforderlichen Nachweise, Berechnungen und 
Prüfungen 

4 2 6 

 
Zeitraum zur Herstellung und Lieferung alle benö-
tigten Leistungen im LV mobile Trennwände 

10 8 18 

 
B) Montagearbeiten 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

Ende  Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

 
vorgezogene Montage der Unterkonstruktion und 
Abschottung (Oberhalb der Trennwände) soweit 
systembedingt erforderlich 

2 2 4 

 
Durchführung der übrigen kompletten Leistungen 
im LV mobile Trennwände 

2 2 4 

 
1) nach Aufforderung:  
die Aufforderung für die Montage der UK wird Ihnen voraussichtlich bis Juli 2019 zugehen, 
die Aufforderung für die Montage der mobilen Trennwände voraussichtlich bis November 2019  
zugehen, 


