

PLANLISTE AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

ARGE Kim Nalleweg + Trujillo Architekten

Stand: 12.11.19

Projekt	Phase	Planer	Planart	Inhalt	Nr.	Index	Index	Datum	Stand	Planbezeichnung	Maßstab	Format
ROSA	05	AR	AP	AN	01	e	v	17.05.17	13.05.19	Ausführungsplanung Ansicht von Süden	1: 50	110,0 89,0
ROSA	05	AR	AP	AN	03	e	v	17.05.17	13.05.19	Ausführungsplanung Ansicht von Westen	1: 50	110,0 89,0
ROSA	05	AR	AP	LP	01	-	v	15.03.17	15.03.17	Übersichtsplan 1: 5000	1: 5000	A4
ROSA	05	AR	AP	LP	02	-	v	15.03.17	15.03.17	Ausführungsplanung Lageplan 1: 500	1: 500	A2
ROSA	05	AR	AP	LP	05	e	v	12.06.17	07.03.18	Ausführungsplanung Baustelleneinrichtung 1: 200	1: 200	A2
ROSA	05	AR	AP	SC	01	h	v	17.05.17	03.07.19	Ausführungsplanung Schnitt Querschnitt 1-1	1: 50	110,0 89,0
ROSA	05	AR	AP	SC	04	i	v	17.05.17	03.07.19	Ausführungsplanung Schnitt Längsschnitt 4-4	1: 50	110,0 89,0

PLANLISTE DETAILPLANUNG

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

ARGE Kim Nalleweg + Trujillo Architekten

Stand: 12.11.19

Projekt	Phase	Planer	Planart	Inhalt	Nr.	Index	Status	Datum	Stand	Planbezeichnung	Maßstab	Format
ROSA	05	AR	ÜP	TÜ	U1	b	v	15.01.19	07.11.19	Übersichtsplanung Türen UG	1: 150	A3
ROSA	05	AR	ÜP	TÜ	00	b	v	15.01.19	07.11.19	Übersichtsplanung Türen EG	1: 150	A3
ROSA	05	AR	ÜP	TÜ	01	b	v	15.01.19	07.11.19	Übersichtsplanung Türen 1.OG	1: 150	A3
ROSA	05	AR	ÜP	TÜ	02	c	v	15.01.19	07.11.19	Übersichtsplanung Türen 2.OG	1: 150	A3
ROSA	05	AR	ÜP	TÜ	03	b	v	15.01.19	07.11.19	Übersichtsplanung Türen 3.OG	1: 150	A3
ROSA	05	AR	ÜP	TÜ	04	b	v	15.01.19	07.11.19	Übersichtsplanung Türen 4.OG	1: 150	A3
ROSA	05	AR	ÜP	TÜ	05	b	v	15.01.19	07.11.19	Übersichtsplanung Türen 5.OG	1: 150	A3
ROSA	05	AR	ÜP	TÜ	06	b	v	15.01.19	07.11.19	Übersichtsplanung Türen 6.OG	1: 150	A3
ROSA	05	AR	ÜP	TÜ	07	b	v	15.01.19	07.11.19	Übersichtsplanung Türen 7.OG	1: 150	A3
ROSA	05	AR	ÜP	TÜ	08	b	v	15.01.19	07.11.19	Übersichtsplanung Türen 8.OG	1: 150	A3