BaumalRnahme:

Leistung:

Los 20 — SchlieBanlage

Auszug Bauzeitenplan

Ausfuhrungsfristen fur den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

13.11.2019

Vertragsfristen

interne , ,
Bezeichnung : ; Beginn Kalender- Ende Kalender-
ID Daue:l\;(r)lclﬁzlrc]ander wochen nach Beauf- wochen nach Be-
tragung auftragung
Bauzeitenplan fur Leistungen des LV SchlieRanla- 2 2 4
ge (inklusive Kapazitatenplanung)
Zeitraum zur Herstellung und Lieferung alle bend- 3 3 6

tigten Leistungen im LV SchlieRRlanlage

B) Montagearbeiten

Vertragsfristen

interne : -
Bezeichnun . Beginn Kalender- Ende Kalender-
ID 9 Dauer in lﬁalender— wochen nach wochen nach
wochen
Aufforderung L Aufforderung L
Durchfuhrung der tbrigen kompletten Leistungen 1 4 5

im LV SchlieRanlage

Y nach Aufforderung: die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis Marz 2020 zugehen.




