04.08.2017

BaumaBnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung
StraRe der Pariser Kommune 8
10243 Berlin

Leistung: Los 041 — Sanitartechnik

Auszug Bauzeitenplan

Ausflihrungsfristen fiir den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

Vertragsfristen
Interne Bezeichnung Dauer in Beginn Kalender- Kalenggrdv?ochen
ID Kalender- Wochen nach nach
wochen Beauftragung Beauftragung
Werk- und Montageplanung Installationen
Sanitartechnik 4 45 49
B) Montagearbeiten
Vertragsfristen
Interne Bezeichnung Dauer in Beginn Kalender- Kalenggs:ochen
ID Kalender- Wochen nach nach
wochen Aufforderung Aufforderung
Durchfiihrung Komplettinstallationen Sanitartechnik 52 21 541

1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich in der Zeit von Oktober 2018 bis
Dezember 2018 oder in der Zeit von Marz 2019 bis April 2019 zugehen.



