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Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 Straße der Pariser Kommune 8 
 10243 Berlin 
 
Leistung: Los 041 – Sanitärtechnik 
 
 
Auszug Bauzeitenplan 
 
 
Ausführungsfristen für den AN: 
 
A) Vorbereitende Arbeiten 
 

Interne 
ID Bezeichnung 

Vertragsfristen 
Dauer in 

Kalender- 
wochen 

Beginn Kalender- 
Wochen nach 
Beauftragung 

Ende 
Kalenderwochen 

nach  
Beauftragung 

 
 

Werk- und Montageplanung  Installationen 
Sanitärtechnik 4 45 49 

 
 
B) Montagearbeiten 
 

Interne 
ID Bezeichnung 

Vertragsfristen 
Dauer in 

Kalender- 
wochen 

Beginn Kalender- 
Wochen nach 
Aufforderung 

Ende 
Kalenderwochen 

nach 
Aufforderung 

 
 

Durchführung Komplettinstallationen Sanitärtechnik 52 21 541 

 
 
 
 
1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich in der Zeit von Oktober 2018 bis 
Dezember 2018 oder in der Zeit von März 2019 bis April 2019 zugehen. 
 

 


