BaumaBnahme:

Leistung:

04.08.2017

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

StraRe der Pariser Kommune 8
10243 Berlin

Los 043 — Liftungstechnik

Auszug Bauzeitenplan

Ausflihrungsfristen fiir den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

Int Vertragsfristen
nterne ; Dauer in Beginn Kalender- Ende
ID Bezeichnung Kalender- Wochen nach | Kalenderwochen
wochen Beauftragung pach Beauftragung
Werk- und Montageplanung Installationen
Luftungstechnik 4 45 49
B) Montagearbeiten
Vertragsfristen
Interne Bezeichnung Dauer in Beginn Kalender- Kalenggr(\i/\?ochen
ID Kalender- Wochen nach nach
wochen Aufforderung Aufforderun
Durchfiihrung Komplettinstallationen Liftungstechnik 52 21 541

1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich in der Zeit von Oktober 2018 bis

Dezember 2018 oder in der Zeit von Marz 2019 bis April 2019 zugehen.



