04.08.2017

BaumaBnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung
StraRe der Pariser Kommune 8
10243 Berlin
Leistung: Los 044 — Elektrotechnik/Fernmeldetechnik

Auszug Bauzeitenplan

Ausflihrungsfristen fiir den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

Int Vertragsfristen
nterne ; Dauer in Beginn Kalender- Ende
ID Bezeichnung Kalender- Wochen nach | Kalenderwochen
wochen Beauftragung pach Beauf-tragung
Werk- und Montageplanung —Einlegearbeiten 2 2 4
Blitzschutz
Werk- und Montageplanung Installationen 4 45 49

B) Montagearbeiten

Vertragsfristen
Interne Bezeichnung Dauer in Beginn Kalender- Kalenggs:ochen
ID Kalender- Wochen nach nach
wochen Aufforderung Aufforderung
Einlegearbeiten Blitzschutz 35 21 371
Durchfiihrung Komplettinstallationen o. 2 2
Einlegearbeiten 52 2 54

1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich in der Zeit von Dezember 2017 bis
Februar 2018 oder in der Zeit von Mai 2018 bis Juni 2018 zugehen.

2) Beginn Kalenderwochen, wenn die Aufforderung Ihnen in der Zeit von Oktober 2018 bis Dezember
2018 oder in der Zeit von Marz 2019 bis April 2019 zugehen.



