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Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 Straße der Pariser Kommune 8 
 10243 Berlin 
 
Leistung: Los 044 – Elektrotechnik/Fernmeldetechnik 
 
 
Auszug Bauzeitenplan 
 
 
Ausführungsfristen für den AN: 
 
A) Vorbereitende Arbeiten 
 

Interne 
ID Bezeichnung 

Vertragsfristen 
Dauer in 

Kalender- 
wochen 

Beginn Kalender- 
Wochen nach 
Beauftragung 

Ende 
Kalenderwochen 

nach Beauf-tragung

 
 

Werk- und Montageplanung –Einlegearbeiten 
Blitzschutz 2 2 4 

 
 

Werk- und Montageplanung Installationen  4 45 49 

 
 
B) Montagearbeiten 
 

Interne 
ID Bezeichnung 

Vertragsfristen 
Dauer in 

Kalender- 
wochen 

Beginn Kalender- 
Wochen nach 
Aufforderung 

Ende 
Kalenderwochen 

nach 
Aufforderung 

 
 

Einlegearbeiten Blitzschutz 35 21 371 

 
 

Durchführung Komplettinstallationen o. 
Einlegearbeiten 52 22 542 

 
 
1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich in der Zeit von Dezember 2017 bis 
Februar 2018 oder in der Zeit von Mai 2018 bis Juni 2018 zugehen. 
 
2) Beginn Kalenderwochen, wenn die Aufforderung Ihnen in der Zeit von Oktober 2018 bis Dezember 
2018 oder in der Zeit von März 2019 bis April 2019 zugehen. 
 
 


