06.06.2018

Baumalnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung
StralRe der Pariser Kommune 8
10243 Berlin

Leistung: Los 046 — Gebaudeleittechnik

Auszug Bauzeitenplan

Ausfuhrungsfristen fir den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

int Vertragsfristen
nierne i Dauer in Beginn Kalender- | Ende Kalender-
ID Bezeichnung Kalender- Wochen nach wochen nach
wochen Beauftragung Beauftragung
Werk- und Montageplanung Gebaudeleittechnik 2 2 4

B) Montagearbeiten

Vertragsfristen
Interne Bezeichnung Dauer in Beginn Kalender- Kalenggr?/\?ochen
ID Kalender- Wochen nach nach
wochen Aufforderung Aufforderung
Durchfiihrung Komplettinstallationen 1 1
Gebaudeleittechnik 52 2 54

1) Beginn der Kalenderwochen, wenn die Aufforderung lhnen in der Zeit vom November 2018 bis
Dezember 2018 zugeht.



