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Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 Straße der Pariser Kommune 8 
 10243 Berlin 
 
Leistung: Los 046 – Gebäudeleittechnik 

 
 
Auszug Bauzeitenplan 
 
 
Ausführungsfristen für den AN: 
 
A) Vorbereitende Arbeiten 
 

Interne 
ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 
Dauer in 
Kalender- 
wochen 

Beginn Kalender- 
Wochen nach 
Beauftragung 

Ende Kalender-
wochen nach 
Beauftragung 

 
 

Werk- und Montageplanung Gebäudeleittechnik 2 2 4 

 
 
B) Montagearbeiten 
 

Interne 
ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in 
Kalender- 
wochen 

Beginn Kalender- 
Wochen nach 
Aufforderung 

Ende 
Kalenderwochen 

nach 
Aufforderung 

 
 

Durchführung Komplettinstallationen  
Gebäudeleittechnik 52 21 541 

 
 
 
 
 
1) Beginn der Kalenderwochen, wenn die Aufforderung Ihnen in der Zeit vom November 2018 bis 
Dezember 2018 zugeht. 
 

 


